

PKS utbildning extern

Utbildningsdag för PKS- Project Knowledge Support innehåller en genomgång av PKS samt de faser som finns i metodiken så att användare kan snabbare få en bra grund att stå på. Det medför även att det gemensamma språket agående projekt blir bättre och det skapar ett engagemang i frågor gällande projekt.

Partner

För att kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud inom projektområdet arbetar Effektiv Projektkonsult och Projecticon tillsammans. Detta innebär att de lösningar vi levererar håller en mycket hög kvalitet och att vi kan ge det stöd som behövs i er organisation.

Samarbete för framgångsrik projektkultur

Jönköpingsföretaget Effektiv Projektkonsult och Projecticon har ett djupt samarbete med utgångspunkt i företagens gemensamma syn på dokumentering av och metodiken kring att driva projekt.

En gemensam utgångspunkt är att de flesta medelstora och större företag har idag strukturerade arbetsrutiner för projekthantering men dessa är ofta inaktiva och ej anpassade till den aktuella organisationen, projektportföljen och marknadens krav.

För en effektivisera projektkulturen erbjuder vi marknaden utbildningar i projektmetodik, projektstödsystemet PKS samt möjligheten till stöd i projektarbetets alla faser.

Om Effektiv projektkonsult

Effektiv Projektkonsult har sitt säte på Science Park i Jönköping sedan april 2004. I samband med medarbetarnas magisterutbildning inom projektledning upptäcktes behovet av extern hjälp i förbättringen av projekthanteringen hos många företag.

Med en bred kompetens inom teknik och ledarskap har vi kunskap om problemlösning på detaljnivå. Vi hjälper företag att effektivisera det dagliga arbetet genom att tydliggöra och kartlägga arbetsrutiner samt informations- och beslutsflöden i organisationen. Vi arbetar också med fokus på den enskilde anställdes arbete i organisationen och projektet.

Om Projection

Projecticons är ett konsultföretag som specialiserat sig på projekthantering i alla typer av miljöer för att hjälpa kunderna att bli mer effektiva och bättre nå sina mål.

Medarbetarna har mer än 25 års erfarenhet inom projekthantering. Företaget arbetar med projekt som medel för samverkan, organisering och måluppfyllnad. Projecticon har arbetat fram ett ProjektKunskapsStöd för projekthantering, PKS, baserat på erfarenhet från mer än 1000 projekt i Sverige och internationellt.

PKS är uppbyggd på ett sådant sätt att den lätt kan anpassas till alla typer av kunder och projekt för att ge det stöd som behövs. Projektstödssystemet är väletablerat hos kunder som Volvo Construction Equipment, Unibet, Hilding Anders, Cardo Group samt University of Asmara. Företaget finns i Stockholm och Malmö.

Samarbetet

Med gemensamma tjänster och produkter från Effektiv Projektkonsult och Projecticon erbjuds marknaden en helhetslösning för en effektivisering av projektgenomförande i organisationen.

Målet med samarbetet är att gemensamt ge kunderna en komplett lösning, från dokumentanpassning i det enskilda projektet till revision av projektportföljen och utveckling av projektkulturen. Därmed bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder.

Med samarbetet stärks det gemensamma utbudet genom Effektiv Projektkonsults nytänkande och drivkraft samt med Projecticons gedigna erfarenhet inom projekthantering.

PKS utbildningsdag extern

Utbildningsdag för PKS- ProjektKunskapsStöd innehåller en genomgång av PKS samt de faser som finns i metodiken så att användare kan snabbare få en bra grund att stå på. Det medför även att det gemensamma språket angående projekt blir gemensamt och det skapar ett engagemang i frågor gällande projekt.

Upplägg för utbildningsdag

Pass 1

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| ■ Vanliga fallgropar | ■ Presentation av PKS |
| ■ PKS grunder | Förstudie |
| Viktiga faktorer, nyckelbegrepp | Förberedelser |
| Fördelar | Genomförande |
| Nackdelarna | Avslut |
| | ■ Lämpligt projektexempel |
| | Genomgång |

Pass 2

- | | |
|--|-----------------|
| ■ Förberedelser - Planering av projektet | Resursplanering |
| Målformulering | Tidsplanering |
| Projektbeskrivning | WBS |
| Riskanalys | |

Pass 3

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ■ Genomförande - Aktiviteter | ■ Avslut- Målverifiering |
| Målformulering | |

Pass 4

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ■ Support PKS - Aktiviteter | ■ Dagligt dokumentstöd |
| Målformulering | PKS |
| | Planeringsstöd |

Utbildningsmaterial

- Utbildningspärm
- Exempel
- Presentationsmaterial

- PKS
- Användarlicens

Kontakt

Effektiv projektkonsult

■ Henrik Andersson

Tel. 0739-80 16 12
E-post. henrik@effektivprojektkonsult.se

■ Kajsa Sandberg

Tel. 0704-15 43 34
E-post. kajsa@effektivprojektkonsult.se

■ Jesper Ramlöv

Tel. 0707-48 29 11
E-post. jesper@effektivprojektkonsult.se

Projecticon

■ Stefan Käck

Tel. 0735-31 00 57
E-post. stefan@projecticon.se

■ Per Rejving

Tel. 0735-10 43 01
E-post. per@projecticon.se

■ Nilla Käck

Tel. 0735-32 00 57
E-post. nilla@projecticon.se